



Piano Strategico della PAC/CSR Abruzzo 2023 - 2027 - cofinanziato dalla UE Fondo FEASR - Intervento SRG06

RAPPORTO ANNUALE ANNO 2025

Il Rapporto annuale descrive lo stato di attuazione della SSL e PdA al 31/12/2025.

Come disposto dalle Linee guida operative per l'attuazione delle SSL, il Rapporto annuale ha i seguenti obiettivi e contenuti minimi:

1. conferma relativa all'adempimento di tutti gli impegni assunti per effetto della concessione degli aiuti, così come definiti dall'Art. 16 dell'Avviso per la selezione delle SSL e come richiamati nel Cap. 6 delle presenti Linee Guida;
2. sintesi descrittiva delle attività svolte rispetto all'attuazione della SSL e del PdA;
3. valutazione da parte del GAL in merito al raggiungimento degli obiettivi della SSL e dei relativi indicatori e valori obiettivo;
4. eventuale aggiornamento di elementi relativi al quadro di riferimento descritto dal PdA approvato;
5. eventuali criticità di attuazione.



Piano Strategico della PAC/CSR Abruzzo 2023 - 2027 - cofinanziato dalla UE Fondo FEASR - Intervento SRG06

1. Conferma relativa all'adempimento di tutti gli impegni assunti per effetto della concessione degli aiuti, così come definiti dall'Art. 16 dell'Avviso per la selezione delle SSL e come richiamati nel Cap. 6 delle presenti Linee Guida;

Si conferma che il GAL Abruzzo Italico Alto Sangro ha adempiuto a tutti gli impegni assunti per effetto della concessione degli aiuti, così come definiti dall'Art. 16 dell'Avviso per la selezione delle SSL e come richiamati nel Cap. 6 delle presenti Linee Guida.

2. Sintesi descrittiva delle attività svolte rispetto all'attuazione della SSL e del PdA;

Il GAL Abruzzo Italico Alto Sangro nel tempo trascorso dalla sottoscrizione della convenzione ha svolto le seguenti principali attività:

- Attivazione della struttura amministrativa del GAL.
- Organizzazione dell'ufficio e della segreteria per la gestione della SSL 2023-2027.
- Progettazione e realizzazione di una piattaforma digitale per la gestione e monitoraggio delle azioni e operazioni previste e realizzate dal GAL.
- Elaborazione del funzionigramma con definizione delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità di ciascun ruolo all'interno del GAL.
- Pubblicazione di un Avviso per l'iscrizione all' Albo delle Risorse Umane del GAL Abruzzo Italico Alto Sangro (di seguito "Albo RU").
- Organizzazione del sistema di gestione dell'Albo RU e attivazione di una piattaforma digitale che automatizza, traccia e organizza l'elenco degli iscritti.



Piano Strategico della PAC/CSR Abruzzo 2023 - 2027 - cofinanziato dalla UE Fondo FEASR - Intervento SRG06

- Elaborazione delle procedure comparative finalizzate alla selezione delle persone fisiche iscritte nell'Albo RU.
- Organizzazione e apertura al pubblico dello "Sportello Animazione" finalizzato all'informazione e animazione della SSL.
- Aggiornamento contenuti sito web istituzionale www.galabruzzo.it.
- Progettazione esecutiva della Azione a regia diretta SRG06-A1 e avvio attività.
- Progettazione esecutiva della Azione a regia diretta SRG06-A2 e avvio attività preparatorie.
- Progettazione esecutiva della Azione a regia diretta SRG06-A3 e avvio attività preparatorie.
- Predisposizione di n° 2 Bandi per beneficiari terzi SRG06-A4 e SRG06-A5 (attualmente in fase di revisione da parte del GAL).
- Avvio attività preparatorie dei progetti di cooperazione Azione SRG06-A-COOP.1 e SRG06-A-COOP. 2.
- Revisione degli indicatori della SSL.
- Revisione della SSL.

3. Valutazione da parte del GAL in merito al raggiungimento degli obiettivi della SSL e dei relativi indicatori e valori obiettivo;

La SSL del GAL Abruzzo Italico Alto Sangro non fissa per il 2025 obiettivi ed indicatori target.



Piano Strategico della PAC/CSR Abruzzo 2023 - 2027 - cofinanziato dalla UE Fondo FEASR - Intervento SRG06

4. Eventuale aggiornamento di elementi relativi al quadro di riferimento descritto dal PdA approvato;

Il quadro di riferimento descritto dal PdA approvato non ha subito cambiamenti o aggiornamenti.

5. Eventuali criticità di attuazione.

Le principali criticità nell'attuazione della SSL sono le seguenti:

- ▶ Dilatazione dei tempi di apertura dei bandi sul SIAN: al 31/12/2025, a distanza di 20 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione, solo 7 degli 82 bandi dell'intervento SRG06 risultano aperti sul SIAN. Considerando che a quanto riferito dalla Regione nella riunione della cabina di regia del 12/02/2026, AGEA validerebbe un bando per volta impiegando un tempo medio di 5 giorni cadauno, possiamo stimare che l'apertura sul SIAN dei rimanenti 75 bandi potrebbe impiegare un tempo di 375 giorni, al netto dei giorni festivi e delle eventuali chiusure. La dilatazione dei tempi di apertura dei bandi sul SIAN e l'impossibilità per i GAL di presentare le domande di concessione e di pagamento prima che vengano attivate le funzionalità AGEA-SIAN sul portale dedicato crea un pregiudizio al GAL e rischia di compromettere la corretta attuazione della SSL e di ostacolare il raggiungimento degli obiettivi e dei target di spesa.
- ▶ Errore nella profilazione dei Bandi sul SIAN: le voci di spesa della Azione SRG06-A1 pubblicate sul SIAN sono diverse dalle voci di spesa indicate sul bando pubblicato dalla

GAL Abruzzo Italico Alto Sangro



Piano Strategico della PAC/CSR Abruzzo 2023 - 2027 - cofinanziato dalla UE Fondo FEASR - Intervento SRG06

Regione. Questa condizione limita la presentazione delle domande di sostegno inerenti l'attuazione dell'unica Azione del sotto intervento SRG06-A aperta sul SIAN.

- ▶ Sovraccarico di adempimenti: le Linee guida operative per l'attuazione delle SSL pubblicate dalla Regione Abruzzo il 31/07/2025 introducono delle prescrizioni che obbligano i GAL al rispetto di procedure ed impegni non previsti nel CSR 2023-2027, nel bando di selezione dei GAL/SSL e nella convenzione sottoscritta con la Regione. Introducono altresì obblighi che qualora recepiti comprometterebbero la giusta applicazione dei principi e delle regole normate dal CSR 2023-2027, dal bando di selezione dei GAL/SSL e dalla convenzione sottoscritta con la Regione.
- ▶ Squilibrio nella attribuzione dei diritti e degli obblighi alle parti coinvolte: le Linee guida operative per l'attuazione delle SSL oltre a disciplinare esclusivamente gli obblighi del GAL introducono specifiche sanzioni per inadempienze di impegni/obblighi generali del GAL. L'Allegato I "Sanzioni ed esclusioni CSR" delle "Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale" Versione 1 approvate con la Determinazione DPD 225 del 23/07/2024 e Versione 2 approvate con la Determinazione DPD DPD/289 del 31/07/2025, già disciplinano le sanzioni per inadempienze. Tutti gli interventi del CSR Abruzzo 2023 – 2027 adottano quanto disposto dall'allegato I delle Disposizioni attuative, non si capisce la finalità di questa sovrapposizione solo per l'intervento SRG06.